




凡例  整備が完了している道路  整備が完了する道路  整備未完了の道路

(A) 平成29年(2017年)
【現況】



現況の道路ネットワーク

(B) 平成32年(2020年)
【東京五輪時】



東京五輪開催時の道路ネットワーク

(C) 平成30年代(2018年～)
【概ね10年後】



伊豆縦貫自動車道(河津下田道路)
完成時の道路ネットワーク

(D) 平成40年代(2028年～)
【概ね20年後】



伊豆縦貫自動車道(天城湯ヶ島～河津)
完成時の道路ネットワーク

- ※1 国事業については、事業中の箇所は概ね10年で完成、計画段階評価中及び都市計画決定済み路線は概ね20年で完成予定と想定
- ※2 県事業については、国事業の進捗にあわせ、概ね20年で事業予定箇所が完成すると想定
- ※3 「予定路線(調査中) □□□ 」および「関東圏と伊豆半島を結ぶネットワーク ◀...▶ 」は検討の熟度が上がった段階で記載を検討
- ※4 本計画は、完成時期を担保するものではなく、必要に応じ見直しを実施